

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2022 Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2022 29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a Actividades Cumplidas	31 de agosto de 2022 % de avance	Observaciones
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Realizar seguimiento de acuerdo a los informes de gestión de los riesgos presentados por cada una de las unidades del CSJ-DEAJ y realizar auditorías Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informes de seguimiento y auditorías	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Auditoría	Se hace el seguimiento solicitando cada cuatro meses a las dependencias involucradas la ejecución del plan de acción para gestionar los riesgos de corrupción.	66,67%	Ninguna.
	Realizar el seguimiento cuatrimestral a la gestión del riesgo de corrupción, para verificar la efectividad de los controles y el cumplimiento de las actividades que componen el PAAC	Informes de seguimiento	01/04/2022	30/12/2022	Unidad de Auditoría	La Unidad de Auditoría verifica la gestión de los riesgos a través de las auditorías que hace en cumplimiento del PAA de la vigencia, con respecto de la valoración y efectividad de los controles, seguimiento a la política y la gestión de los riesgos.	66,67%	El seguimiento a los riesgos de corrupción permite ver que al 31/08/2022 no se materializó ninguno de los contenidos en el mapa de riesgos.
	Publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2022 en la página Web de la Rama Judicial.	Matriz de riesgos de corrupción publicada en la Web	01/03/2022	30/06/2022	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ que el 01/07/2022 se publicó la matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública de la Rama Judicial.	100%	Verificado, el componente Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción, del PAAC 2022, contiene los mapas de riesgos de corrupción así: Anexo 1: Matriz de Riesgos - Nivel Central 2022 Anexo 2: Matriz de Riesgos - Nivel Seccional 2022 Anexo 3: Matriz de Riesgos Jurisdiccional 2022 https://n9.cl/8fv1f/PAAC-2022
	Efectuar seguimiento permanente a los riesgos de corrupción identificados en las matrices (Anexos 1, 2 y 3 del PAAC), de acuerdo a los controles establecidos.	Informes de seguimiento	01/04/2022	30/12/2022	Todas las dependencias y despachos	Cada dependencia o líder de proceso involucrado en la gestión de los riesgos de corrupción, hace el seguimiento al plan o a las acciones formuladas para estos.	100%	El seguimiento al avance de las acciones de los trimestres I y II se encuentran disponibles en el micrositio del SIGCMA, PLANEACIÓN SIGCMA 2022, https://n9.cl/pyf4u/Riesgos
	Apoyar metodológicamente a las unidades del Nivel Central, los consejos seccionales de la judicatura, las direcciones seccionales de administración de judicial y los despachos judiciales para la elaboración de la matriz de riesgos de corrupción 2023.	Acompañamiento metodológico en la identificación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción	01/09/2022	30/12/2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Informa la UDAE que se presentó ante la Comisión de "Justicia Abierta" el documento con la propuesta de transición del PAAC al Programa de Transparencia y Ética Pública (Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022); este programa establece un sistema integral de riesgos, para lo cual se propone actualizar el Acuerdo PSAA11-9043, relacionado con el Sistema de Administración de Riesgos adoptado por la Corporación.	Indeterminado	El artículo 31 de la Ley 2195 de 2002, modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, creando el Programa de Transparencia y Ética Pública , a cambio del PAAC. Este programa tiene por objeto promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad; el cual, entre otras cosas, debe contemplar la prevención, gestión y administración de riesgos de corrupción; indicando además de existir en la entidad un Sistema Integral de Administración de Riesgos, este deberá articularse con el Programa de Transparencia y Ética Pública.
	Efectuar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las solicitudes que se hagan desde las dependencias y/o despachos judiciales	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado	01/05/2022	30/12/2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Informa la UDAE que una vez se actualice el Acuerdo y por solicitud de la Comisión, se procederá a socializar el instrumento de matriz de riesgos de corrupción de la función jurisdiccional durante el III Cuatrimestre del año 2022, para la retroalimentación correspondiente .	100%	El enlace para acceder a las matrices de riesgos de corrupción es: https://n9.cl/k04n/Riesgos_Corruptcion .
	Formar, capacitar y certificar en modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel articuladas a la NTC 6256:2018 y GTC 286:2018, al igual que en sistemas de gestión ambiental y NTC 6256 y GTC 286:2018 en los requisitos ambientales que solicita la norma	Programas de formación y capacitación	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Reporta la UDAE que actualmente se encuentra en ejecución esta actividad mediante el Contrato 087 de 2022; iniciado el 16/06/2022, va hasta el 15/12/2022, su alcance es el de realizar un diplomado de 170 horas para 650 servidores judiciales.	100%	El Contrato 087 de 2022, suscrito con el ICONTEC por \$997.815.000, tiene por objeto "Certificar auditores en modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel, articuladas a la NTC 6256:2021 y GTC 286:2021". SECOP II: https://n9.cl/blw1h/C-087-2022 .

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Componente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	
						Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Sectorial de Desarrollo relacionadas con el Pilar estratégico de Anticorrupción y Transparencia.	Informe de seguimiento Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Informa la UDAE que con los escritos UDAEM22-84 y UDAEO22-1233 del 15 y 21 de julio de 2022 respectivamente, se solicitó a las Unidades del CSJ y de la DEAJ, el reporte de avance en la ejecución de los planes de acción, correspondiente al periodo enero - junio de 2022, donde se incluyen aquellas actividades que hacen parte del Plan Sectorial de Desarrollo. Al corte del presente seguimiento se han recibido algunas respuestas de las unidades requeridas y se está elaborando el documento de seguimiento para ser presentada a la corporación en el mes de septiembre de 2022.	100%	Memorando UDAEM22-84 y Oficio UDAEO22-1233 en Sigobius
	Lograr avances en las actividades del plan de digitalización, respecto al cumplimiento de la meta de digitalización de expedientes	Trámites Racionalizados	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	La "Digitalización de Expedientes" es una de las actividades del proyecto "SIUGJ Complementarios", que conforma el "Programa Expediente Electrónico" del "Catálogo de Programas, Proyectos y Actividades", del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) 2021-2025, adoptado mediante Acuerdo PCSJA20-11631. Según reporte del SECOP, se adelantó un total de 23 procesos de selección de contratistas, que arrojaron igual número de contratos por \$106.991.402.528 para desarrollar la mencionada actividad.	100%	El producto esperado no guarda relación con la actividad planteada. La Unidad de Informática señala que esta actividad no es de su competencia.
	Publicar en Intranet las Políticas e Instructivos para el manejo Contable, a manera de Biblioteca Virtual para que los responsables y usuarios de la información contable, dispongan de información oportuna y completa.	Políticas e instructivos publicadas	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Presupuesto (DEAJ)	La DEAJ tiene adoptado el Manual de Políticas Contables, actualizado a diciembre de 2021 que tiene por objeto definir los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad, relacionados con el tratamiento contable de las cuentas de importancia relativa que integran los estados financieros del CSJ, encuadrados en el Marco Normativo definido por la Contaduría General de la Nación (CGN) para entidades de gobierno, el cual es de obligatorio cumplimiento para la Rama Judicial.	100%	Disponible en: https://n9.cl/h4mj9/Manual .
	Celebración el convenio interadministrativo de prestación de servicio bancario de recaudo por PSE para las cuentas del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.	Convenio Interadministrativo celebrado y formalizado	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Presupuesto (DEAJ)	La entidad tiene suscrito el Convenio Interadministrativo 190 de 2020 con el Banco Agrario de Colombia, que tiene por objeto "Prestación por parte del Banco, de los siguientes servicios: Punto Virtual Pagos Electrónicos y/o Recaudo Electrónico a través del botón de pagos PSE (Pago Seguro en Línea), teniendo en cuenta lo definido por el cliente en la ficha técnica."	100%	SECOP II: https://n9.cl/lrm6j/190-2020 .

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Componente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	Observaciones
						Actividades Cumplidas	% de avance	
Racionalización de trámites	Adelantar inventario de trámites tanto en el nivel central como seccional	Inventario de los trámites.	01/06/2022	30/06/2022	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Direcciones Seccionales de Administración Judicial	Las dependencias adelantaron la actividad de hacer el inventario de trámites que realiza cada una.	100%	Al parecer no hubo claridad de lo que debería ser un trámite al interior de la Rama Judicial, en el sentido de que de acuerdo con los lineamientos impartidos por el DAFP, un trámite es: "Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas (ej. Notarías, consejos profesionales, cámaras de comercio, etc.), para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio". Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: • Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica). • Tiene soporte normativo. • El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. • Hace parte de un proceso misional de la entidad. • Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones públicas. • Es oponible (demandable) por el usuario. Según el DAFP, no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites, entre otros, "Los procesos, demandas y en general los actos derivados de la actividad jurisdiccional (Rama Judicial)".
	Modernización tecnológica de la tarjeta profesional de abogado y Elaboración y expedición de tarjetas profesionales de abogado.	Tarjetas Profesionales expedidas	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Informa la URNA que el 04/02/2022 remitió a la DEAJ la descripción de la necesidad y el 11/03/2022 fue aprobado por la Junta de Contratación para someter ante el CSJ la autorización para su contratación; sin embargo, en sesión del 24/03/2022 se hicieron observaciones al documento técnico y se indicó que debía ser ajustado, de manera conjunta, con los grupos de Proyectos Especiales de Tecnología y de Gestión de Proyectos Especiales de la DEAJ y someterlo a Vo.Bo. del Coordinador del Grupo Estratégico de Proyectos del CSJ para volver a agendar el punto a Sala. La actividad de Modernización Tecnológica de la Tarjeta Profesional de Abogado tuvo que ser asumida por la DEAJ, con el Proyecto de inversión BPIN 2020011000209 denominado "Transformación Digital de la Rama Judicial Nacional", en razón a que los recursos producto del recaudo de las tarjetas profesionales, por una parte, se encuentran embargados y, por la otra, resultan insuficientes de acuerdo al más reciente estudio de mercado realizado por la DEAJ en donde el valor necesario para la actividad asciende a \$4.818.916.000.	Indeterminado	Aclara la URNA que los antecedentes de las actividades ejecutadas, con corte al 31/08/2022, se encuentran descritas en el oficio del 16/08/2022 remitido por la URNA a la DEAJ.
	Suscripción e implementación de los convenios de interoperabilidad que permitan mayor seguridad y agilidad en las actuaciones y/o trámites al interior de la Rama Judicial	Aplicativos implementados	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2022 Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2022 29 de junio de 2022						
Componente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	Observaciones
						Actividades Cumplidas	% de avance	
	Estructurar acciones para adelantar el proceso de rendición de Cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con la finalidad de fortalecer la transparencia, generar confianza y fortalecer el control social sobre la administración de justicia.	Documento autodiagnóstico proceso rendición de cuentas Caracterización de usuarios	01/01/2022	29/06/2022	Oficina de Comunicaciones	La Oficina de Comunicaciones del CSJ informa que desarrolló las siguientes tareas: 1. Elaboración del diagnóstico para determinar el estado actual del proceso de rendición de cuentas del CSJ y la DEAJ. 2. Actualización de 25 documentos de caracterización de ciudadanos y grupos de valor del nivel central y seccional, publicados en el micrositio de rendición de cuentas del portal institucional. 3. Diseño, publicación y socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas Nacional que incluye acciones información, diálogo, responsabilidad y componente de comunicaciones. Esta, incluye la estructura de las acciones y cadena de valor del CSJ, la DEAJ y los Consejos y Direcciones Seccionales.	100%	La estrategia: https://n9.cl/v520h/Estrategia
	Implementar acciones para divulgar información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según lo establecido en el Acuerdo PCSJA20-11478 de 2020	Número de acciones de información implementadas	01/01/2022	30/12/2022	Oficina de Comunicaciones	Informa la Oficina de Comunicaciones que entre el 7 de febrero y 7 de abril se implementó el componente de comunicaciones descrito en la estrategia de rendición de cuenta; se enviaron mensajes por los canales dispuestos para invitar a participar en la audiencia de rendición de cuentas. Respecto al nivel seccional: Micrositio rendición de cuentas → Publicación de mensajes en el micrositio de rendición de cuentas (a) Invitación a consultar el cronograma (b) Invitación a seleccionar los temas de la audiencia (c) Invitación a consultar informes de rendición de cuentas →Implementación de acciones de información (infografías, videos, imágenes, boletines, presentaciones e informes) los consejos y direcciones seccionales han rendido cuentas de manera permanente sobre temas de interés de los grupos de valor y sobre la gestión adelantada. *Las acciones de información previas a las audiencias tienen como fin motivar a los ciudadanos y grupos de valor a participar en los eventos. *Las acciones de información permiten garantizar que el proceso de rendición de cuentas sea permanente y no se limite a las audiencias públicas. *Los seccionales que han adelantado acciones de información son: Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá Casanare, Caldas, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Meta, Quindío, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.	100%	Las evidencias de lo descrito se encuentra a través de los siguientes enlaces: https://bit.ly/3pK2xRC y https://bit.ly/3CrwsmX .

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a Actividades Cumplidas	31 de agosto de 2022	
						% de avance	Observaciones	
Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas para facilitar la evaluación y control social a la gestión adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	Número de eventos a nivel nacional publicados. Soporte de publicación de la rendición de cuentas	01/04/2022	30/06/2022	Oficina de Comunicaciones	A nivel seccional se realizaron 24 audiencias de rendición de cuentas (modalidad presencial y virtual), con 4.965 participantes aproximadamente. Estas fueron transmitidas a través de la plataforma de Streaming Lifesize y la web institucional. Se realizó una audiencia pública de rendición de cuentas del nivel central con 3.503 participantes aproximadamente; la cual fue transmitida a través de las redes sociales, el Canal Institucional y la web de la Rama Judicial.	100%	Acceder a los videos de las mencionadas audiencias a través de los siguientes enlaces: https://n9.cl/2z1e/Seccionales y https://n9.cl/0wkcncentral .
	Promover escenarios de encuentro con la ciudadanía para facilitar el diálogo y la participación de los ciudadanos y grupos de valor sobre la gestión de la corporación tanto al nivel central como seccional	Espacios de diálogo realizados	01/06/2022	31/12/2022	Oficina de Comunicaciones	Contempló el desarrollo de espacios de diálogo (conversatorios, reuniones focalizadas, encuentros en redes sociales) los consejos y direcciones seccionales han rendido cuentas de manera permanente sobre temas de interés de los grupos de valor y sobre la gestión adelantada a través de mecanismos de diálogo dirigidos a grupos de valor específicos tales como servidores judiciales, abogados, academia, etc. Los espacios de diálogo son escenarios de encuentro con la ciudadanía y grupos de valor.	100%	El micrositio de rendiciones de cuentas se accede a través del siguiente enlace. https://n9.cl/2z1e/RC_Seccionales y https://n9.cl/eu0e7 .
	Definir e implementar actividades y/o acciones para generar la cultura, responsabilidad y conocimiento sobre el proceso de rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	Número de actividades y/o acciones de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales	30/04/2022	31/12/2022	Oficina de Comunicaciones Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla	Informa la Oficina de Comunicaciones que se adelantaron las siguientes jornadas: 1. Reuniones para informar los lineamientos y estandarizar el proceso de rendición de cuentas . 2. Talleres para el fortalecimiento de competencias, lineamientos y desarrollo del proceso de rendición de cuentas. 3. Diseño y socialización de un documento orientador denominado "Guía rápida para desarrollar audiencias de rendición de cuentas". 4. Taller "Consejos para el Lenguaje Claro en la Rama Judicial". 5. Taller "Justicia con Lenguaje Claro" dirigido a equipos de transformación digital.	100%	La Oficina de Comunicaciones en su rol de coordinador designado organiza estas sesiones de sensibilización; las acciones de esta actividad no se encuentran dentro del plan de formación de la Escuela Judicial, por lo tanto, esta unidad no participa.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2022 Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2022 29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a Actividades Cumplidas	31 de agosto de 2022 % de avance	Observaciones
	Realizar teleconferencias, programas de televisión y radio	Eventos realizados	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	<p>Informa el CENDOJ sobre la realización de nueve eventos :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La constitución al alcance de las niñas, niños y adolescentes. 2. 30 años de la Corte Constitucional. 3. Transmisión del día internacional de la Jueza. 4. Documental 30 años salvaguardando los derechos. fundamentales y la democracia. 5. Rendición cuentas Consejo Superior de la Judicatura. 6. Programa Administrando Justicia. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y diferencias con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adultos. 7. Programa Administrando Justicia. Garantía del derecho a la salud, a partir de la Sentencia T-760 de 2008. 8. Programa Administrando Justicia. ¿Qué es la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia? y ¿Qué tramites se adelantan en esa Unidad. 9. II Conversatorio Nacional de la Especialidad Civil y Familia. 	100%	Las fechas de realización de dichos eventos son: 08/02/2022, 17/02/2022 (2 eventos), 10/03/2022, 06/04/2022, 21/04/2022, 12/05/2022, 04/08/2022, 18/08/2022, 19/08/2022
	Gestionar la publicación de información de la Rama Judicial en forma impresa y digital	Publicaciones efectuadas	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	<p>Reporta el CENDOJ que en el marco de esta actividad se publicaron los siguientes libros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Informe de gestión Corte Constitucional 2020" 2. "XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional" 3. "XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional" 4. "Enfoque Diferencial y Equidad de Género" 5. "Los conceptos en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional" 6. Asuntos electorales y constitucionales 2020" 7. Acuerdo Sindical 2021-2022 8. Informe al Congreso 2021 del Consejo Superior de la Judicatura - Informe general e Informe ejecutivo 	100%	Las fechas de las publicaciones son las siguientes: Febrero, marzo, mayo y junio de 2022.
	Implementar acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la estrategia de rendición de cuentas 2022	Publicaciones en la página web de la rama judicial	01/05/2022	30/12/2022	Oficina de Comunicaciones	<p>Informa la Oficina de Comunicaciones que se adelantaron las siguientes tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de informe de resultados de la medición de la percepción y satisfacción de los participantes en la audiencia de rendición de cuentas del nivel central. (Evaluación externa). 2. Sesión de retroalimentación de la primera fase de del proceso de rendición de cuentas para identificar oportunidades de mejora y definir pautas para acciones de información y espacios de diálogo en el segundo semestre de 2022. 3. Socialización de resultados primer semestre (proceso de rendición de cuentas) en el marco de la primera sesión ordinaria del Comité de Justicia Abierta y Transparencia del CSJ. 	100%	La evaluación y retroalimentación permiten identificar oportunidades de mejora, mantener información actualizada y generar compromiso frente al fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2022 Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2022 29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a Actividades Cumplidas	31 de agosto de 2022 % de avance	Observaciones
	Continuar, optimizar y fortalecer el uso de los canales virtuales de comunicación con el fin de fortalecer la legitimidad y construir relaciones de confianza entre el ciudadano y la Rama Judicial, incluyendo el enriquecimiento del chatbot para respuesta a preguntas frecuentes y atender el mayor número de usuarios posible	Canales virtuales de comunicación con el ciudadano óptimos Informes sobre asuntos atendidos	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	<p>Informa el CENDOJ que se tiene implementado un repositorio con 179 preguntas frecuentes configuradas dentro de los diferentes perfiles de navegación, al igual que en el sitio web de transformación digital.</p> <p>Que durante los meses febrero, marzo y abril se realizó un mantenimiento a todas estas preguntas, verificando enlaces, imágenes y unificación, entre otros; los cuales sirvieron de insumo para el proyecto del nuevo chatbot en Azure.</p> <p>Reporte que a 31 de agosto se han recibido aproximadamente 23.200 interacciones sobre la herramienta chatbot de Google. Actualmente se cuenta con 1.837 sitios los cuales prestan el servicio de atención virtual en los diferentes micrositos habilitados en el portal institucional.</p> <p>Se dispone de un espacio para el directorio de cuentas de correo electrónico institucional de los Despachos Judiciales, para la consulta de los ciudadanos.</p> <p>Se tiene disponible un espacio para la consulta de audiencias virtuales y videoconferencia, donde se actualiza diariamente la agenda.</p>	100%	<p>Los enlaces a los sitios mencionados son los siguientes:</p> <p>https://www.ramajudicial.gov.co/contacto https://www.ramajudicial.gov.co/web/ciudadanos https://www.ramajudicial.gov.co/web/10228/1300 https://www.ramajudicial.gov.co/web/servicio-de-audiencias-virtuales-videoconferencias-y-streaming/inicio</p>
	Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la Guía Técnica de la Rama Judicial	Jornadas de acompañamiento	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Informa la UDAE que para esta actividad se encuentra en ejecución el Contrato 134 de 2022, iniciado el 08/08/2022, que va hasta el 15/12/2022.	100%	<p>El Contrato 134 de 2022, suscrito con UNDERNET DE COLOMBIA por \$684.000.000, tiene por objeto "Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación, implantación, mantenimiento y mejora, de los Sistemas Integrados de Gestión de la Rama Judicial, con base en la NTC 6256:2021, Guía GTC 286:2021, NTC ISO 9001:2015; NTC 14001:2015 articuladas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión".</p> <p>SECOP II: https://n9.cl/nwvwx/C-134-2022.</p>
	Profundizar la vigilancia sobre las diferentes solicitudes allegadas a la Rama Judicial, para caracterizar los principales temas y aspectos sobre los que recaen quejas, reclamos y sugerencias.	Informe sobre solicitudes	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Auditoría Centro de Documentación Judicial	El CENDOJ manifiesta que presentó un informe sobre QRS a la Unidad de Auditoría, señalando que si bien no existe una clasificación precisa sobre la caracterización de las QRS en los sistemas de información, a partir de la percepción de los servidores encargados de tramitarlas, concluye que en un alto porcentaje, estas corresponden a solicitudes de vigilancia judicial, y otro pequeño porcentaje a solicitudes relacionadas con la validación de la judicatura y trámites asociados a la tarjeta profesional de abogado.	100%	La Unidad de Auditoría, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474/2011, presenta los informes semestrales de vigilancia al cumplimiento de las normas legales vigentes en la atención de quejas, sugerencias y reclamos por parte de las unidades y oficinas del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, del segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022.
	Implementar mejoras con base en el informe de solicitudes que elabore la Unidad de Auditoría, en pro de mejorar la atención a los usuarios y el servicio de administración de justicia	Mejoras implementadas	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	Por implementar las acciones de mejora al procedimiento de atención de quejas, reclamos y sugerencias del SIGCMA.	0,00%	Por ejecutar con base en los informes presentados por la Unidad de Auditoría sobre la vigilancia de la atención a las QRS.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a		31 de agosto de 2022
Actividades Cumplidas						% de avance		
	Elaborar informe técnico respecto a oportunidad y viabilidad de: (i) implementación de un sistema centralizado, escalable, flexible y adaptable para la recepción, trámite, seguimiento y respuesta a las PQRS. (ii) Continuidad de SIGOBius, teniendo en cuenta la puesta en marcha del Gestor Documental en la Rama Judicial, así como continuidad del Módulo QRS del SIGCMA y del correo info@cendoj.ramajudicial.gov.co	Informe técnico	01/01/2022	30/10/2022	<p>Grupo Estratégico del CSJ Grupos de Proyectos Especiales y de Tecnología de la DEAJ Centro Documentación Judicial</p>	<p>Informa el CENDOJ que, entre los proyectos de Transformación Digital de la Justicia se encuentra el de servicio a la ciudadanía y relacionamiento con grupos de valor (recursos BID); cuyo objeto es el fortalecimiento de procesos de gestión asociados al monitoreo, seguimiento y control del sistema judicial y la generación de un modelo y herramientas de servicio a la ciudadanía implementados, siendo este último de interés frente a la misionalidad del CENDOJ. Entre los productos esperados está el "Modelo de servicio al ciudadano diseñado y desarrollado", cuya planeación terminó en la tercera semana de agosto. De acuerdo con lo anterior, mientras se entrega este producto, resulta oportuno y viable continuar con las herramientas actuales de atención al ciudadano a la par de la construcción del informe técnico en lo que corresponde al CENDOJ.</p> <p>Explica el CENDOJ que durante la emergencia sanitaria por Covid-19, la cuenta de correo info@cendoj.ramajudicial.gov.co, se destacó como uno de los principales canales de comunicación de los usuarios con la Rama Judicial, habiendo gestionado, a 31/08/2022, un total de 22.483 solicitudes.</p> <p>Indica el CENDOJ que en la actualidad está en marcha el desarrollo del Gestor Documental de la Rama Judicial, proyecto que tiene como objetivo atender las necesidades que en esa materia experimentan los despachos judiciales y en una etapa posterior se planea abordar las necesidades de las áreas que cumplen funciones administrativas.</p> <p>Finalmente, relata el CENDOJ que en el futuro inmediato se debe fortalecer y dar continuidad al SIGOBius, dentro del marco actual de implementación y uso y en la siguiente fase de avance del proyecto del gestor documental definir desde el punto de vista técnico y con el apoyo de los grupos de proyectos especiales y transversales de tecnología, si se mantiene el SIGOBius, o es necesario contar con una nueva herramienta que supla las necesidades institucionales y los retos que implica el desarrollo de las TIC, en el marco del PETD de La Rama Judicial.</p>	Indeterminado	Indica el CENDOJ que el informe está en elaboración.
	En el marco del estudio para el diseño y/o actualización de los modelos de gestión incluir lo relacionado con el modelo de atención al usuario a partir de experiencias exitosas en la Rama Judicial	Informe	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	<p>Reporta la UDAE que esta actividad se encuentra integrada en los términos de referencia de la actividad denominada "Estudio para la actualización y/o diseño de modelos de gestión y definición de plantas tipo diferenciadas, tomando en cuenta variables contextuales: geográficas, demográficas, demanda del servicio, cargas de trabajo, de estructura organizacional, estructura de cargos, nomenclatura, remuneración y modelo organizacional basado en TIC"; indicando que los documentos previos ajustados se remitieron el 16/08/2022 y se proyecta adjudicar en el mes de noviembre de 2022.</p>	Indeterminado	Ninguna.

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	
						Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Implementación de instrumentos para el manejo de la información y la comunicación de la Rama Judicial que garantice transparencia en la gestión, cercanía a la ciudadanía y eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos por medio de la página web de la Rama Judicial	Seguimiento del Uso de la Página Web de la Rama Judicial	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	Con respecto a esta actividad, el CENDOJ reporta lo siguiente: 1. Creación de 33 micrositos para el ingreso de información de despachos judiciales a nivel nacional. 2. Creación de 1.088 usuarios con los diferentes perfiles habilitados. 3. Realización de 149 jornadas de capacitación a los administradores de contenido del portal institucional. 4. Atención de 1.101 llamadas telefónicas relacionadas con los temas administrados en la web institucional. 5. Publicación de 1.036 novedades y noticias según solicitudes recibidas por parte de los despachos judiciales y demás dependencias. 6. El registro de 24.044.107 visitas a la Web de la Rama Judicial.	100%	El producto esperado no guarda relación con la actividad planteada.
	Adelantar mecanismos de seguimiento a la PQRS, el cual incluya una política aplicable a las solicitudes presentadas por parte de la ciudadanía, el cual indique el tiempo estimado de respuesta y los parámetros de calidad de las mismas.	Informe de seguimiento a PQRS	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	Refiere el CENDOJ que presentó un informe sobre QRS a la Unidad de Auditoría, en el que se resaltó que no se cuenta con una herramienta para el seguimiento preciso a estas; y que, a través de la información que se extrae del módulos QRS del SIGCMA, del correo info@cendoj.ramajudicial.gov.co y del SIGOBius se realiza una medición aproximada sobre el tiempo de respuesta, lo cual constituye un indicador del proceso de Comunicación Institucional del SIGCMA. De igual forma, señala el CENDOJ que en lo relacionado con los parámetros de calidad de las PQRS, el CENDOJ ha dispuesto una página en la web institucional, en el espacio de Atención al usuario, la opción de diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio; el cual abarca una encuesta para todos los canales de comunicación dispuestos al público. Dentro de las preguntas evaluadas se encuentra la relacionada con la calidad de la respuesta; la cual, es importante indicar que no se considera representativa en virtud a que no ha sido diligenciada por un número significativo de usuarios, por esta razón el CENDOJ se encuentra implementando una acción de mejora cuyo objetivo es incorporar el enlace con dicha encuesta en todos los trámites atendidos.	100%	Informe recibido por la Unidad de Auditoría, resultado de la solicitud hecha con ocasión del seguimiento a la atención de QRS que por disposición del artículo 76 de la Ley 1474/2011 debe adelantar.
	Incrementar en un 5,2% en el 2022 la cantidad de peticiones y solicitudes tramitados ante la Unidad respecto a los adelantados en el 2021. Estos hacen referencia a aquellos relacionados con los servicios ciudadanos digitales de este componente del PAAC.	Asuntos tramitados por la Unidad por medio de SIRNA y/o demás recursos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Reporte la UNA que a 31/08/2022 ha gestionado un total de 144.702 trámites y solicitudes, más certificados de vigencia generados a través del SIRNA.	100%	Aclara la URNA que la información fue extraída de los registros que se encuentran en las bases de datos del SIRNA.
	Efectuar soporte y mantenimiento del SIRNA durante el 2022, de manera que se privilegie la atención de los usuarios y la ejecución de los trámites a través de las herramientas tecnológicas	Avance del contrato de soporte y mantenimiento al SIRNA	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Informa la URNA que esta actividad es asumida por el Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología de la DEAJ, a través del Contrato de fábrica de Software.	Indeterminado	Aclara la URNA que dadas las limitaciones de recursos, se han atendido las necesidades urgentes, que han permitido garantizar la disponibilidad del SIRNA a los usuarios.
	Realizar auditorías en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de norma, además del acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma Técnica de la Rama Judicial y la guía técnica de la Rama Judicial.	Mantener la certificación de las dependencias administrativas y de los despachos judiciales e implementación de la NTC y GTC	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Reporta la UDAE para esta actividad se encuentra en ejecución el Contrato 110 de 2022, iniciado el 22/07/2022, que va hasta el 15/12/2022.	100%	El Contrato 110 de 2022, suscrito con el ICONTEC por \$950.000.000, tiene por objeto "Realizar auditorías externas en Gestión de Calidad y Ambiental y Norma y Guía Técnica de la Rama Judicial que den cumplimiento a los requisitos de normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001: 2015, Norma y Guía Técnica de la Rama Judicial NTC 6256:2021 y GTC 286:2021". SECOP II: https://n9.cl/0rra5/C-110-2022 .

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	Observaciones
						Actividades Cumplidas	% de avance	
	Realizar actividades de Estudios y Diseños de las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Málaga (Santander), Saravena (Arauca), Villa del Rosario (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), Fonseca (Guajira), Paz de Ariporo (Casanare), Bolívar (Cauca), Monterrey, Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), San Martín de los Llanos (Meta), Palmira (Valle del Cauca), Zipaquirá (Cundinamarca).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales intervenidas con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Infraestructura Física (DEAJ)	<p>Informa la Unidad de Infraestructura que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se suscribió el contrato de consultoría 147 de 2022; con el objeto de realizarlos estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué, Bolívar (Cauca), Concordia, Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva y Zipaquirá. Se suscribió el contrato de interventoría 131 de 2022; con el objeto de ejercer la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable, ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato 147 de 2022. Se envió a la UCP, documentos para la contratación del proyecto que tiene por objeto: "Realizar Estudios y Diseños en las Sedes Judiciales de Cimitarra (Santander), El Molino (La Guajira), Monterrey (Casanare), Palmira, Ragonvalia (Norte de Santander), Sabana de Torres (Santander), San Martín de los Llanos (Meta) y Silos (Norte de Santander)." Se envió a la UCP, documentos para la contratación del proyecto que tiene por objeto: "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es: "Realizar Estudios y Diseños en las Sedes Judiciales de Cimitarra (Santander), El Molino (La Guajira), Monterrey (Casanare), Palmira (Valle del Cauca), Ragonvalia (Norte de Santander), Sabana de Torres (Santander), San Martín de los Llanos (Meta) y Silos (Norte de Santander)." Se suscribieron los contratos 201 y 203 de 2020; cuyos objetos son: " Realizar Estudios y Diseños de Sedes Judiciales en Territorio Nacional" y "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es " Realizar Estudios y Diseños de Sedes Judiciales en Territorio Nacional". 	100%	<ol style="list-style-type: none"> El contrato 147 de 2022, se encuentra en proceso de aprobación de documentos preliminares para suscripción del de acta de inicio y se realizó la aprobación de pólizas en el SECOP II el día 24 de agosto de 2022. El contrato 131 de 2022, se encuentra en proceso de aprobación de documentos preliminares para suscripción del de acta de inicio y se realizó la aprobación de pólizas en el SECOP II el día 25 de agosto de 2022. La UCP se encuentra revisando los documentos para la contratación del proyecto que tiene por objeto: "Realizar Estudios y Diseños en las Sedes Judiciales de Cimitarra (Santander), El Molino (La Guajira), Monterrey (Casanare), Palmira (Valle del Cauca), Ragonvalia (Norte de Santander), Sabana de Torres (Santander), San Martín de los Llanos (Meta) y Silos (Norte de Santander)." (estudios y diseños 8 sedes) La UCP se encuentra revisando los documentos para la contratación del proyecto que tiene por objeto: "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es: "Realizar Estudios y Diseños en las Sedes Judiciales de Cimitarra (Santander), El Molino (La Guajira), Monterrey (Casanare), Palmira (Valle del Cauca), Ragonvalia (Norte de Santander), Sabana de Torres (Santander), San Martín de los Llanos (Meta) y Silos (Norte de Santander)." (estudios y diseños 8 sedes) Del contrato 201 de 2020, se han recibido Informes Bases Preliminares, Esquemas Básicos y Anteproyectos Arquitectónicos, los cuales fueron avalados por la Interventoría y aceptados por la Entidad y se encuentra en elaboración lo correspondiente a la Etapa de Proyecto Arquitectónico. Se ha tenido un avance de ejecución del 78%. El contrato corresponde a los estudios y diseños de las Sedes Judiciales de: Málaga (Santander), Saravena (Arauca), Villa del Rosario (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), Fonseca (Guajira), Paz de Ariporo (Casanare).

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2022 Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2022 29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a Actividades Cumplidas	31 de agosto de 2022 % de avance	Observaciones
	Realizar actividades de Construcción de las sedes judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Nariño), Riofrío (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), El Cocuy (Boyacá), La Paya (Boyacá), Paz de Ariporo (Casanare), Trinidad (Casanare), Puerto Carreño (Vichada), Mosquera (Nariño), Pizarro (Nariño), Sincé (Sucre), Aguachica (Cesar), Zipaquirá (Cundinamarca), El Dovio (Valle del Cauca), Sahagún (Córdoba)	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales intervenidas con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Infraestructura Física (DEAJ)	<p>Informa la Unidad de Infraestructura que fueron suscritos los contratos de obra:</p> <p>1) 084 de 2022: Realizar la construcción de la sede judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada).</p> <p>2) 088 de 2022: Realizar la Construcción de la sede judicial del Municipio de Sincé (Sucre).</p> <p>3) 099 de 2022: Realizar la construcción de la Sede judicial del municipio de Aguachica (Cesar).</p> <p>4) 089 de 2022: Realizar la construcción de las sedes judiciales de los municipios de Mosquera y Pizarro (Nariño).</p> <p>La Unidad de Infraestructura Física se encuentra en la Finalización de los siguientes Contratos:</p> <p>1) 210 de 2021: "Realizar actividades de construcción para la terminación de la sede judicial El Dovio (Valle)". (obra terminada, contrato en etapa final).</p> <p>2) 212 de 2019: "Realizar la obra de construcción de la sede judicial de Sahagún - Córdoba" (Sede puesta en marcha desde Julio 2022).</p> <p>Fueron suscritos los contratos de interventoría de obra:</p> <p>1) 103 de 2022: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la Entidad con el objeto de "Realizar la construcción de la sede judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)".</p> <p>2) 114 de 2022: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la Entidad con el objeto de "Realizar la Construcción de la sede judicial del Municipio de Sincé-Sucre".</p> <p>3) 102 de 2022: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que suscriba la Entidad con el objeto de "Realizar la construcción de la Sede judicial del municipio de Aguachica.</p> <p>4) 109 de 2022: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la Entidad con el objeto de "Realizar la construcción de las sedes judiciales de los municipios de Mosquera y Pizarro (Nariño).</p> <p>5) 195 de 2021: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la Entidad con el objeto de "Realizar actividades de construcción para la terminación de la sede judicial El Dovio (Valle)". (obra terminada, contrato en etapa final).</p> <p>Adicionalmente, que se está estructurando los documentos previos y sus anexos para la contratación del proyecto que tiene por objeto: "Realizar actividades de construcción y/o dotación para las sedes judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Nariño), El Cocuy (Boyacá), Paya (Boyacá), Riofrío (Valle del Cauca), San Diego (César) y Trinidad (Casanare)." (construcción 7 sedes judiciales).</p>	100%	<p>Avances de Proyecto</p> <p>Contratos de Obra:</p> <p>1) 084 de 2022 Proyecto Puerto Carreño: 1,8 % Se encuentra en actividades de relleno y nivelación del terreno.</p> <p>2) 088 de 2022 Proyecto Sincé: 4% se están desarrollando las actividades de excavación de zapatas.</p> <p>3) 099 de 2022 Proyecto Aguachica: 0,2% Se realizó la demolición y tala de árboles en el predio.</p> <p>4) 089 de 2022 Proyecto Pizarro y Mosquera: 5,6% se encuentra en la ejecución del hincado de pilotes.</p> <p>5) 210 de 2021 Proyecto Dovio: 100% Se está realizando el trámite de pago de la cuenta final. La Sede Judicial ya se encuentra en uso.</p> <p>6) 212 de 2019 Proyecto Sahagún: 99% La Sede Judicial se encuentra en uso, se está realizando el trámite de certificación RETILAP.</p> <p>Contratos de Interventoría de obra:</p> <p>1) 103 de 2022 Proyecto Puerto Carreño: 1,8 % Se encuentra en actividades de relleno y nivelación del terreno.</p> <p>2) 114 de 2022 Proyecto Sincé: 4% se están desarrollando las actividades de excavación de zapatas.</p> <p>3) 102 de 2022 Proyecto Aguachica: 0,2% Se realizó la demolición y tala de árboles en el predio.</p> <p>4) 109 de 2022 Proyecto Pizarro y Mosquera: % 5,6 Se encuentra en la ejecución del hincado de pilotes.</p> <p>5) 195 de 2021 Proyecto Dovio: 100% se está realizando el trámite de pago de la cuenta final. La Sede Judicial ya se encuentra en uso.</p>
	Realizar actividades de suministro, instalación y dotación de mobiliario para las sedes judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Narifici), Rio Frio (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), El Cocuy (Boyacá), Paya (Boyacá), Trinidad (Casanare), Puerto Carreño (Vichada), Mosquera (Nariño), Pizarro (Nariño), Sincé (Sucre), Aguachica (Cesar), El Dovio (Valle del Cauca), Zipaquirá (Cundinamarca)	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales intervenidas con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Infraestructura Física (DEAJ)	<p>Informa la Unidad de Infraestructura que se están estructurando los documentos previos y sus anexos para la contratación del proyecto que tiene por objeto: "Realizar actividades de construcción y/o dotación para las sedes judiciales de Aguada (Santander), Aguachica (Cesar), El Charco (Nariño), El Cocuy (Boyacá), Francisco Pizarro (Nariño), Mosquera (Nariño), Paya (Boyacá), Puerto Carreño (Vichada), Riofrío (Valle del Cauca), San Diego (César), Sincé (Sucre) y Trinidad (Casanare)."</p>	Indeterminado	A 31 de agosto la UIF se encuentra estructurando el proceso de contratación del proyecto que tiene por objeto: "Realizar actividades de construcción y/o dotación para las sedes judiciales de Aguada (Santander), Aguachica (Cesar), El Charco (Nariño), El Cocuy (Boyacá), Francisco Pizarro (Nariño), Mosquera (Nariño), Paya (Boyacá), Puerto Carreño (Vichada), Riofrío (Valle del Cauca), San Diego (César), Sincé (Sucre) y Trinidad (Casanare)."
	Construcción sede despachos judiciales de Sogamoso	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales intervenidas con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura (DEAJ)	<p>Reporta el GPEI sobre el inicio de la construcción de la Sede Despachos Judiciales de Sogamoso Boyacá. Así mismo, para realizar el respectivo pago de cada corte previo envío del PAC, se verificó el cumplimiento de los siguientes documentos exigidos: Informe de supervisión; Informe de interventoría; Actas de corte; Aporte parafiscales; Memorias y Factura digital.</p>	Indeterminado	Ninguna.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	Observaciones
						Actividades Cumplidas	% de avance	
	Construcción sede despachos judiciales de Chocontá	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.			Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura (DEAJ)	Reporta el GPEI sobre el inicio de la construcción de la Sede Despachos Judiciales de Chocontá Cundinamarca. Así mismo, para realizar el respectivo pago de cada corte previo envío del PAC, se verificó el cumplimiento de los siguientes documentos exigidos: Informe de supervisión; Informe de interventoría; Actas de corte; Aporte parafiscales; Memorias; Factura digital.	Indeterminado	Ninguna.
	Construcción Juzgados Penales de Girardot	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.			Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura (DEAJ)	Reporta el GPEI la elaboración de los documentos de estructuración del proceso precontractual, tanto de obra como de interventoría, trámite de permisos y conexión a servicios públicos y de prórroga de la licencia de construcción.	Indeterminado	Ninguna.
	Construcción del bloque anexo Palacio de Justicia de Riohacha	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.			Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura (DEAJ)	Reporta el GPEI el envío de los documentos de estructuración a la Unidad de Compras Públicas para el inicio del proceso precontractual, con fines de celebrar la contratación de la obra e Interventoría correspondiente; la publicación en el SECOP II y la respuesta a observaciones de los interesados.	Indeterminado	Ninguna.
	Construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.			Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura (DEAJ)	Envío de los documentos de estructuración a la Unidad de Compras Públicas para el inicio del proceso precontractual, con fines de celebrar la contratación de la obra e Interventoría correspondiente. - Publicación en la Plataforma Transaccional SECOP II - Respuesta a observaciones de los interesados	Indeterminado	Ninguna.
	Suministro e instalación de mobiliario para las sedes judiciales de Sogamoso, Chocontá y Girardot	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura (DEAJ)	Reporta el GPEI el envío de los documentos de estructuración a la Unidad de Compras Públicas para el inicio del proceso precontractual, con fines de celebrar la contratación del suministro e instalación de mobiliario; publicación en el ECOP II y respuesta a observaciones de los interesados.	Indeterminado	Ninguna.
	Estudios y diseños para la terminación de la Sede Judicial de Neiva (Huila)	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Infraestructura Física (DEAJ)	Reporta la UIF que se suscribió contrato de consultoría 147 de 2022; cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)." Además que, se suscribió contrato de interventoría 131 de 2022, cuyo objeto es "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)"	100%	Ninguna.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	
Actividades Cumplidas						% de avance	Observaciones	
ismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Actividades para la terminación del proyecto sede judicial Neiva	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenido con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Infraestructura Física (DEAJ)	<p>Informa la UIF que se suscribió el contrato de consultoría 072 de 2022; por medio del cual, se contrató la realización de muro de contención y cerramiento provisional en el edificio anexo al palacio de justicia de Neiva (Huila), con acta de entrega y recibo final con fecha del 1 de agosto de 2022, actualmente se encuentra en el trámite de pago.</p> <p>Contrato 072 de 2022: Con fecha de inicio de 01/04/2022 y fecha de terminación del 15/06/2022.</p> <p>Contrato 072 de 2022: El contrato se encuentra 100% ejecutado, se encuentra en trámite de único pago.</p>	100%	<p>Fecha de suscripción del Contrato de consultoría 147 de 2022, 17/08/2022.</p> <p>Fecha de suscripción del Contrato de interventoría 131 de 2022, 05/08/2022.</p>
	Sedes judiciales intervenidas con obras de mantenimiento	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenido con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Infraestructura Física (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	Indeterminado	No reporta información.
	Plan Maestro de Infraestructura Física	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenido con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura (DEAJ)	Informa el GPEI que se adelanta la recolección de información en base de datos a nivel nacional con las direcciones seccionales de la infraestructura física propia, en arriendo y comodato, almacenada en aplicativo Power Apps y la elaboración de los documentos de estructuración del proceso precontractual y estudio de mercado para la elaboración de la consultoría.	Indeterminado	Ninguna.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a		31 de agosto de 2022
						Actividades Cumplidas		Observaciones
Mecani	Gestionar el proceso de adquisición de bienes inmuebles a nivel nacional	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales intervenidas con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura (DEAJ)	<p>Con respecto a esta actividad, el GPEI da cuenta de las siguientes gestiones:</p> <p>1) Adquisición Edificio de Avianca. La Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM) socializa al GPEI el avalúo comercial realizado por el IGAC sobre este predio. Mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, sobre la norma urbana del Edificio Avianca. Presentación de documento técnico ante la sala del CSJ, con el fin de solicitar autorización para continuar con el proceso de adquisición del edificio Avianca. Solicitud a la ANIM para llevar a cabo la contratación del estudio de títulos del edificio Avianca. Preparación de la consulta preliminar del Edificio Avianca.</p> <p>2) Adquisición Bodega Tunja. Revisión documentos para adquisición de bodega en Tunja. Se le solicitó a la ANIM gestionar lo necesario ante la secretaría de planeación de Tunja para obtener concepto de uso de las bodegas ofertadas.</p> <p>3) Adquisición Bodega Delcop. Solicitud a la ANIM para llevar a cabo la contratación del estudio de títulos de la bodega de DELCOP. Reiteración a los dueños de la bodega de DELCOP sobre la intención del CSJ de continuar con la negociación una vez finalice ley de garantías. La ANIM socializó el avalúo comercial (del bien inmueble) con los propietarios con la bodega de DELCOP y el CSJ.</p> <p>4) Adquisición Complejo Judicial Pereira. Solicitud de avance de negociación para la adquisición de predio en Pereira a través de la ANIM. Se autoriza a la ANIM para llevar a cabo la contratación del estudio de títulos del predio ofertado en Pereira. Se recibió por parte de la Secretaría de planeación de Pereira el concepto de uso del suelo del predio ofertado.</p>	Indeterminado	Ninguna.
	Etapa 2 establecida en el Acuerdo Específico de Cooperación y Colaboración 230 suscrito con la ANIM, contratos de obra, interventoría y mobiliario (Palacio de Justicia de Medellín)	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales intervenidas con obras de mantenimiento.	01/01/2022	30/12/2022	Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura (DEAJ)	<p>Informa el GPEI sobre la subsanación al acta de observaciones, trámite de la licencia de construcción en la Curaduría Urbana No. 2 de Medellín, y que ha actuado en este proceso en los componentes técnicos, administrativos y financieros, dentro de los cuales se ha realizado en continua coordinación con la ANIM.</p>	Indeterminado	Ninguna.
	Adquisición de servicios, elementos y recursos para centros de datos propios de la Rama Judicial	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	<p>Informa la Unidad de Informática que mediante la ejecución de esta actividad se amplió los licenciamientos del DATA PROTECCIÓN SUITE y el NETWORKING.</p> <p>Que se garantizó el soporte y mantenimiento de la infraestructura actual, donde están soportadas estas aplicaciones.</p> <p>Que el licenciamiento a perpetuidad y el soporte es por tres años a partir del 2021.</p>	100%	Ninguna.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	
Actividades Cumplidas						% de avance	Observaciones	
	Implementación Redes LAN - Cableado estructurado y redes inalámbricas	Implementación de producto	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	<p>Reporta la Unidad de Informática que la solicitud de necesidad fue tramitada en la Unidad de Compras Públicas mediante memorando DEAJIFM22-136 del 06/04/2022; siendo aprobado el proceso el 09/06/2022 por la Junta de Contratación y se presentó al CSJ el 15 de junio, siendo aprobado mediante Resolución PCSJSR22-147 del 30/06/2022.</p> <p>Este proceso, \$14.770.000.000, con recursos del préstamo del BID (5283 OC-CO), tiene por objeto la "Adquisición e instalación del cableado estructurado para las sedes de la Rama Judicial (Redes LAN)".</p> <p>Indica además, que a la fecha se han recibido siete adendas, por lo cual se encuentra en etapa precontractual. La fecha estimada para la recepción de ofertas es para el 10/10/2022.</p>	Indeterminado	Ninguna.
	Adquirir licencias de software para servidores y aplicaciones	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	<p>Reporta la Unidad de Informática que se hizo la renovación de las 160 licencias de Apeon con las que ya contaba la Entidad; que se suscribió acta de inicio y al contratista entregó el archivo .bin para ser aplicado en el AEM, verificando las fechas de renovación.</p> <p>También señala que se presentó a la Unidad de Compras los estudios previos para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La renovación Software Assurance SQL SERVER x 2Cores (50 licencias); Servicio de Power BI Pro (40 licencias) y adquisición licencias de SQL Server Enterprise con S.A. (20 licencias). 2. Renovación de Licenciamiento de Windows Server x16 licencias CAN, 320 cores (20 licencias). 	100%	Ninguna.
	Suministro, mantenimiento y adecuación de infraestructura eléctrica para equipos tecnológicos	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	<p>Manifiesta la Unidad de Informática que este proceso se declaró desierto y se esperan fechas para lanzar uno nuevo.</p>	0,00%	Ninguna.
	Servicio de correo electrónico en la nube	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	<p>Reporta la Unidad de Informática que se hizo la entrega del licenciamiento adquirido, el cual se encuentra registrado a nombre del CSJ; en ese mismo sentido este se encuentra reflejado en la página de licenciamiento por volumen (VLSC) de Microsoft en la cuenta de la Entidad. Lo anterior, consta de 35.000 licencias de Office 365 E1, 3.800 licencias de Office E3, 40.800 licencias de Defender Office 365 y 1.000 licencias de Phone Systems.</p>	100%	Ninguna.
	Soporte y mantenimiento paquetes externos licenciados SIGOBius	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	<p>Indica la Unidad de Informática que se suscribió el Contrato 178 de 2022 con el PNUD y actualmente se esta ejecutando en completa normalidad.</p>	100%	El Contrato 178 de 2022, suscrito con el PNUD, por \$556.235.200, tiene por objeto "Prestar el servicio de mantenimiento y soporte del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de documentos oficiales SIGOBius en la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura". SECOP II: https://n9.ci/9t93o/C-178/2022 .
	Adquisición de servicios de Nube Privada	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	<p>Informa la Unidad de Informática que se ha garantizado el servicio de los alojamientos de las aplicaciones y los recursos de infraestructura tecnológica para el funcionamiento de los aplicativos de la Rama Judicial.</p>	100%	Ninguna.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a		31 de agosto de 2022
Actividades Cumplidas						% de avance	Observaciones	
	Adquisición Equipos y Servicios Audiencias — Adquisición e integración de equipos tecnológicos para la realización de audiencias	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Informa la Unidad de Informática que por medio del portal de gestión de grabaciones se han podido almacenar de manera segura las grabaciones de audiencias virtuales e histórico de años anteriores, para consulta de los servidores judiciales y los ciudadanos que lo requieren.	100%	Ninguna.
	Adquisición Equipos y Servicios Audiencias — Servicios de audiencias, videoconferencias y gestión de grabaciones	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Informa la Unidad de Informática que se prestó satisfactoriamente el servicio de audiencias virtuales mediante la plataforma especializada en videoconferencias Lifesize.	100%	Ninguna.
	Adquisición de licenciamiento de escritorio remoto en nube / RDP	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Informa la Unidad de Informática que a la fecha (07/10/2022) no ha sido agendado como punto de Sala, por parte de la DEAJ, teniendo en cuenta los tiempos de contratación, por lo que este proyecto se pospone para el 2023.	0,00%	Ninguna.
	Soporte, mantenimiento al aplicativo de cobro coactivo	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Informa la Unidad de Informática que: 1) se ha realizado la atención de los incidentes presentados por los usuarios en cada una de las seccionales; 2) Se realizaron los ajustes de mantenimiento del aplicativo por ejemplo informes contables sobre naturalezas y tipos de cartera; 3) Actualmente, se cuenta con la resolución para autorización para contratación, y se espera que a mediados de octubre 2022, se suscriba el contrato de soporte y mantenimiento.	100%	Ninguna.
	Adquisición de Servidores	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no se ha ejecutado en el 2022 teniendo en cuenta que se retiraron los recursos para dar prioridad a la ejecución de la actividad de conectividad.	0,00%	Ninguna.
	Adquisición de software de gestión de servicios de TI - Herramienta de Gestión	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Informa la Unidad de Informática que por Licitación Pública Internacional LPI No. CSJ-CO-L1256-117, actualmente se adelanta el proceso de "Adquisición, instalación, configuración y parametrización de una herramienta de gestión ITSM para la Rama Judicial". Se tiene proyectada la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las ofertas para el 11 de octubre de 2022.	Indeterminado	Ninguna.
	Digitalización de expedientes	Expedientes digitalizados	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	La "Digitalización de Expedientes" es una de las actividades del proyecto "SIUGJ Complementarios", que conforma el "Programa Expediente Electrónico" del "Catálogo de Programas, Proyectos y Actividades", del Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) 2021-2025, adoptado mediante Acuerdo PCSJA20-11631. Según reporte del SECOP, se adelantó un total de 23 procesos de selección de contratistas, que arrojaron igual número de contratos por \$106.991.402.528 para desarrollar la mencionada actividad.	100%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Adquisición Equipos y Servicios Audiencias – Adquisición e integración de equipos tecnológicos para la realización de audiencias	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Informa la Unidad de Informática que por medio del portal de gestión de grabaciones se han podido almacenar de manera segura las grabaciones de audiencias virtuales e histórico de años anteriores, para consulta de los servidores judiciales y los ciudadanos que lo requieren.	100%	Ninguna.
	Adquisición Equipos y Servicios Audiencias – Servicios de audiencias, videoconferencias y gestión de grabaciones	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Informa la Unidad de Informática que se prestó de forma satisfactoria el servicio de audiencias virtuales mediante la plataforma especializada en videoconferencias Lifesize.	100%	Ninguna.
	Adquisición de Servicios de Conectividad (Redes WAN) – Servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e Internet	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Informa la Unidad de Informática que se dio: 1) La prestación del servicio de conectividad para las sedes de la Rama Judicial a nivel nacional; 2) La atención y solución de incidentes que presentaron caídas de los servicios de conectividad; 3) La ejecución de ampliaciones y traslados requeridos.	100%	Ninguna.
	Implementación y Soporte de la Solución de Software SIUGJ	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2022 Fecha de publicación: 29 de junio de 2022						CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2022 29 de junio de 2022		
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a Actividades Cumplidas	31 de agosto de 2022 % de avance	Observaciones
	Implementación de productos y servicios de seguridad informática	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Implementación de intranet y portales	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Servicios de identidad digital	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Implementación de BOT	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Implementación de Aplicaciones de Blockchain	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Implementación y Soporte de la Solución de Software SIUGJ	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Diagnóstico y diseño del modelo de aseguramiento de calidad de los sistemas de información	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Organización digital de los expedientes en gestión de la Corte Suprema de Justicia	Productos o servicios adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Implementación de productos y servicios de seguridad informática	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Implementación de aplicaciones de analítica predictiva	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Modernización y Consolidación de una Plataforma de Recuperación de Información	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Implementación del Gobierno de Datos y Evaluación y Mejoramiento de Calidad de Datos (incluye términos de referencia)	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Herramientas de software, servicios de analítica e inteligencia artificial	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Modelo de open data disertado e implementado	Solución informática implementada	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Componente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	
						Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Modernización de Computadores Personales	Computadores adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	<p>Informa la Unidad de Informática que durante la ejecución del Contrato 138 de 2021, el contratista P&P Systems Colombia S.A.S realizó entrega, configuración e instalación de los 583 computadores todo en uno; que los equipos inicialmente fueron entregados en el almacén central de la Entidad para su respectivo proceso de ingreso al sistemas de inventarios y asignación de placas, posterior a esto, se coordinó con los ingenieros de las Altas Cortes y la DEAJ donde fueron entregados y recibidos a satisfacción; distribuyéndolos así: Corte Suprema de Justicia, 140; Consejo de Estado, 250; Comisión de Disciplina Judicial, 28; Consejo Superior y sus Unidades, 85; DEAJ, 50.</p> <p>Adicionalmente, indica, que para la satisfacción de las necesidades en esta actividad, a la fecha se están adelantando los siguientes proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adquisición de equipos de cómputo para la Rama Judicial, con énfasis en Altas Cortes, con recursos de la Nación: El documento de necesidad fue enviado a la Unidad de Compras Públicas, actualmente, conforme lo establecido en el AMP de Colombia compra eficiente fue lanzado el evento RFI y esta proceso la presentación y aprobación a junta de la DEAJ. 2. Adquisición de computadores de escritorio para despachos priorizados del SIUGJ, despachos de la jurisdicción laboral y otros despachos de la rama judicial a Nivel Nacional, con recursos BID: Este proyecto fue aprobado en sala el miércoles 5 de octubre. 3. Adquisición de computadores portátiles para jueces de los despachos judiciales de la Seccional Bogotá Cundinamarca de la Rama Judicial, con recursos BID: Este proyecto fue aprobado en sala el miércoles 5 de octubre. 	100%	<p>El Contrato 138 de 2021, suscrito con P&P Systems Colombia SAS, por \$1.891.506.093, tiene por objeto "ADQUIRIR E INSTALAR COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL."</p> <p>TVEC: https://n9.cl/rqk6d/OC-77907.</p>
	Adquisición de equipos, software y/o prestación de servicios para el sistema oral	Equipos adquiridos	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	Indeterminado	No reporta información.
	Estudio sobre la demanda de justicia, oferta judicial, variables exógenas, infraestructura y capacitación requerida, que permitan identificar necesidades y requerimientos de cada una de las jurisdicciones y especialidades, incluidos los despachos comisorios	Documento estudio	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Informa la UDAE que para esta actividad se encuentra en ejecución el Contrato 196 de 2021, iniciado el 16/12/2021 hasta el 31/07/2022; prorrogado el 01/08/2022 hasta el 30/11/2022.	100%	<p>El Contrato 196 de 2021, suscrito con Proyectamos Colombia SAS por \$1.421.252.700, tiene por objeto "Realizar un estudio de caracterización de la demanda y oferta de justicia actual que permita identificar los desequilibrios existentes, con base en el análisis de variables endógenas y exógenas que incidan en la prestación del servicio de justicia, y de esta manera contar con herramientas adicionales para el ejercicio de las funciones constitucionales y legales del Consejo Superior de la Judicatura".</p> <p>SECOP I: https://n9.cl/dbwqh/C-196-2021.</p>
	Estudio para la actualización y/o diseño de modelos de gestión y definición de plantas tipo diferenciadas, tomando en cuenta variables contextuales: geográficas, demográficas, demanda del servicio, cargas de trabajo, de estructura organizacional, estructura de cargos, nomenclatura, remuneración y modelo organizacional basado en TIC.	Documento estudio	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Informa la UDAE que se adelanta la etapa de aprobación de los documentos previos por parte de la Junta de Contratación y el Grupo de Proyectos Especiales de la DEAJ, y que simultáneamente se tramita aprobación de vigencias futuras 2023 ante el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), para convocar el proceso en octubre de 2023.	Indeterminado	Ninguna.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	
						Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Rediseño y adecuación del sitio de atención al usuario en el Portal Web de la Rama Judicial, con el objetivo de facilitar al ciudadano la búsqueda de la información en un único espacio, optimizando la atención a la ciudadanía en general.	Micrositio de atención al usuario rediseñado y optimizado, que responda a necesidades de la ciudadanía	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	<p>Reporta el CENDOJ, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sitio web de atención al usuario de la Rama Judicial es dinámico, que se actualiza automáticamente a través de las noticias y novedades que se publican, que son de interés para la ciudadanía en general, señalando que del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 se registraron 282.527 visitas. 2. El micrositio de atención al usuario rediseñado e implementado, disponible para la ciudadanía en general, tiene como propósito poner a disposición de los usuarios los canales virtuales de atención, permitiendo el acceso y visibilidad para mejorar los servicios de administración de justicia. 3. En la sección de PREGUNTAS FRECUENTES, cuenta con 179 preguntas y sus respectivas respuestas, configuradas dentro de los diferentes perfiles de navegación y en el sitio web de transformación digital. 4. El CHATBOT, de Google, es una herramienta de autogestión, que da cuenta de 23.200 consultas e interacciones realizadas, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2022. 5. A través del CHAT de la Rama Judicial, se atendieron 6.106 usuarios entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2022. 6. Actualmente 1.837 micrositios del portal institucional tienen disponible el servicio de atención virtual a la ciudadanía, el cual se brinda a través de las plataformas Microsoft Teams y Lifesize, entre otras. 	100%	Al micrositio de atención al usuario de accede a través del siguiente enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/portal/atención-al-usuario
	Realizar cursos de actualización virtual para los servidores judiciales en aspectos de formación en Ética, atención al usuarios y demás temas que favorezcan mejorar la atención y la aplicación de valores en el trabajo diario.	Servidores judiciales capacitados en Ética	01/01/2022	30/12/2022	Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla	<p>Reporta la EJRLB que se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dos videoconferencias, las cuales están alojadas en el canal institucional de YouTube. 2. MAA Código Iberoamericano de Ética Judicial virtualizado. 	100%	El enlace para ingresar al canal es : https://www.youtube.com/user/EJRLB
	Desarrollar e implementar el Módulo de Atención Virtual a Usuarios (Circular PCSJC21-12 de 04 de junio de 2021)	Módulo de Atención Virtual a Usuarios	01/01/2022	30/12/2022	Consejos Seccionales de la Judicatura	Reportan los Consejos Seccionales que en el micrositio web de cada uno contiene un módulo (pestaña u hoja) de Atención al usuario.	100%	https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-bogota/atencion-al-usuario https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-cauca/atencion-al-usuario https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-del-cesar-3/atencion-al-usuario

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	Observaciones
						Actividades Cumplidas	% de avance	
	Monitorear y requerir la actualización de la información publicada en la página de la Rama Judicial en cumplimiento de la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública, de manera que se encuentre actualizada y responda a las necesidades de la ciudadanía.	Actualización de información en micrositio Transparencia y Acceso a la Información Pública	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	<p>Reporta el CENDOJ, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se diseñó un nuevo micrositio para publicar la información relacionada con la ley de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo a los niveles definidos en la matriz de cumplimiento. Se han venido realizando reuniones de transparencia y acceso a la información pública con el grupo de portales, consolidando la información de los diferentes temas allí expuestos, en relación con la matriz de cumplimiento publicada en la web de la Procuraduría General de la Nación. Se ha trabajado con cada una de las unidades del CSJ y la DEAJ, con el objeto de presentar la propuesta de los micrositos de cada una de ellas, resaltando la importancia de publicar la información, conforme con los niveles y subniveles, definidos en la matriz de cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. 	100%	Al micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública se accede a través del siguiente enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/web/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional
	Dar continuidad al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 que dispone la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y de la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios de los servidores Judiciales que ocupan altos cargos.	Publicación de información en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	<p>Informa el CENDOJ que, a 31/08/2022 (del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 fueron creados 589 nuevos usuarios) se encuentran habilitados un total de 4.377 usuarios en el portal institucional publicar información documentada al módulo de hojas de vida y declaración bienes y rentas de los servidores obligados de conformidad con lo estipulado en la Ley 2013 de 2019.</p>	100%	Al micrositio de declaración de bienes se accede a través del siguiente enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/web/transparencia-activa/hojas-de-vida-y-declaración-de-bienes-y-rentas
	Publicar Informe audiencia de rendición de cuentas 2021 como mecanismo de Transparencia y acceso a la Información Pública	Informe de rendición de cuentas publicado en el micrositio	01/01/2022	30/06/2022	Oficina de Comunicaciones	<p>En el micrositio web de cada Consejo Seccional se publicó el respectivo informe de rendición de cuentas, sobre la gestión del año 2021.</p> <p>De igual forma, en el micrositio web de rendición de cuentas del CSJ se publicó el informe de rendición de cuentas del CSJ y la DEAJ, sobre la gestión del año 2021.</p> <p>Adicionalmente, se publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 y su anexo que corresponde a la cadena de valor con el detalle de las acciones a desarrollar en la vigencia.</p>	100%	Micrositio Seccionales: https://n9.cl/2z1e/RC-Seccionales Micrositio nivel central: https://n9.cl/7b5mf/NC
	Presentar y publicar el Informe anual de Auditoría Interna 2021.	Informe anual de Auditoría Interna	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Auditoría	Informe presentado conforme al requerimiento legal y los lineamientos de la UDAE, el 27/01/2022.	100%	El informe puede ser consultado ingresando a través del siguiente enlace: https://n9.cl/vmgql/Informe-2021 .

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Componente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	Observaciones
						Actividades Cumplidas	% de avance	
	Mejorar el sitio virtual disponible para la atención al usuario a través del Portal Web de la Rama Judicial, para lograr una mayor accesibilidad y participación de la ciudadanía, y que además se garantice el cumplimiento de la estructura definida en la Resolución 1519 de 2020 (Estándares de publicación y divulgación de información)	Mejoras del portal web de la Rama Judicial y cumplimiento estándares	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	<p>Reporta el CENDOJ que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se está trabajando en un rediseño con el contrato de portales y sede electrónica para mejorar temas relacionados con la usabilidad, accesibilidad, disponibilidad, rendimiento, flexibilidad, escalabilidad, interoperabilidad, disponibilidad, entre otros, optimizando la experiencia con el ciudadano. Se han realizado reuniones con las unidades del CSJ y de la DEAJ con el fin de rediseñar los microsítios buscando estandarizar los contenidos allí disponibles. <p>Indica además que, con las actividades que se vienen desarrollando con el proyecto de portales deben permitir a la Rama Judicial la gestión de los contenidos a mostrar, así como consultar y gestionar el ingreso a los trámites y servicios que desde su misionalidad le ofrece la Rama Judicial a la ciudadanía.</p>	100%	Al microsítio de atención al ciudadano se accede a través del siguiente enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/portal/atencion-al-usuario
	Cumplir con las directrices de accesibilidad y usabilidad web, las condiciones mínimas de seguridad digital y los requisitos mínimos de datos abiertos definidos en la Resolución 1519 de 2020, además de diseñar una estrategia de ciberseguridad y protección de información	Actualización o Mejoras del portal web de la Rama Judicial	01/01/2022	31/07/2022	Unidad de Informática (DEAJ)	Cómo y quién formuló la actividad.	0,00%	Indica la Unidad de Informática que esta actividad no le corresponde.
	Realizar la actualización de los registros de activos de información y del Índice de información clasificada y reservada de las unidades de la DEAJ, los cuales se aprobaron el año 2020.	Actualización y publicación Registro de activos de información y del Índice de información clasificada y reservada	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ que se avanza en la propuesta de actualización de los instrumentos de gestión de información pública (Registros de Activos de Información e Índices de Información Clasificada y Reservada) para las Unidades de la DEAJ; para lo cual se tiene previsto contar con esta la última semana de octubre de 2022, para ser socializada con las dependencias productoras de la información para su validación y posterior aprobación mediante Acuerdo del CSJ.	Indeterminado	Al microsítio de los RAI, se accede a través del siguiente enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-documentacion-judicial/registro-activos-de-informacion

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	Observaciones
						Actividades Cumplidas	% de avance	
	<p>Actualizar los "Criterios generales de publicación de información pública" definidos en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, a partir de los lineamientos y criterios generales de publicación de información pública en el Acuerdo 9109 de 2011 y del Acuerdo PSAA13-9858 de 2013 el cual adopta el manual de identidad visual y mejoramiento del Portal Web de la Rama Judicial.</p>	Actualización criterios	01/01/2022	30/12/2022	<p>Oficina de Comunicaciones Centro de Documentación Judicial</p>	<p>Informa el CENDOJ que se viene trabajando en un rediseño en el componente de transparencia y acceso a la información pública, para mejorar temas relacionados con usabilidad y accesibilidad, disponibilidad, rendimiento, flexibilidad, escalabilidad, interoperabilidad, entre otros, optimizando la experiencia con el ciudadano.</p> <p>También manifiesta que se han venido realizando reuniones de seguimiento consolidando todos los niveles y subniveles en el nuevo sitio de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo a la nueva matriz de cumplimiento.</p> <p>Indica que se viene trabajando en paralelo en un nuevo diseño para el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional disponible en el actual portal institucional con la finalidad de garantizar los contenidos y la nueva estructura para los menús: 1) Transparencia y acceso a la información pública; 2) Atención y Servicios a la Ciudadanía y creación del menú; 3) Participa; actualizando los "Criterios generales de publicación de información pública" definidos en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020.</p> <p>Finalmente, señala que dichos criterios generales de publicación de la información han sido revisados, actualizados e incorporados conforme los lineamientos de dicha resolución, además de convocar a las Unidades, secciones y áreas tanto del CSJ como de la DEAJ responsables de los temas específicos para que mantengan la información acorde a las necesidades del servicio en por de una divulgación eficaz para con nuestros usuarios.</p>	100%	<p>Al micrositio de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública se accede a través del siguiente enlace: https://n9.cl/xivpb/Transparencia.</p>

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	Observaciones
						Actividades Cumplidas	% de avance	
so a la información	Implementar acciones de mejora para incrementar y sostener el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Acciones de mejora implementadas.	01/01/2022	30/10/2022	Centro de Documentación Judicial	<p>Reporta el CENDOJ que entre las acciones de mejora implementadas con la finalidad de sostener el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública se tienen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creación de mesas de trabajo semanales para la revisión de los criterios y componentes de la Matriz ITA. 2. Entendimiento de los componentes nuevos y articulación con los existente en la Matriz. 3. Ponderación de peso en cuanto a la viabilidad de los componentes nuevos Vs componentes existente (ver matriz). 4. Rediseño del microsito de Transparencia y Acceso a la información Pública en el portal actual de la Rama Judicial. 5. Verificación, creación y ajustes de enlaces contenidos de la Matriz ITA. 6. Reuniones permanentes con el proveedor de portales para la creación del nuevo sitio de transparencia en el menú correspondiente del CSJ. 7. Envío a través de correo electrónico a los responsables de incorporar contenidos en sus respectivos sitios, a efectos de mantener actualizada la información. 8. Revisión y corrección de enlaces rotos identificados en la revisión de la Matriz ITA. 	100%	Al microsito de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública se accede a través del siguiente enlace: https://n9.ci/xivpb/Transparencia .
	Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para las convocatorias para proveer cargos de empleados de los Consejo Seccionales de la Judicatura (tribunales, juzgados y centros de servicios) y funcionarios de la Rama Judicial	Actos Administrativos expedidos en cada una de las etapas del cronograma	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Administración de la Carrera Judicial	<p>Informa la Unidad de Carrera que se dio cumplimiento al cronograma de actividades relacionadas con la convocatoria 26 para conformar listas de elegibles para la provisión de los cargos de empleados de tribunales, juzgados, centros y oficinas de servicios; así como de la convocatoria 27, realizando la aplicación de las pruebas y publicando sus resultados en las fechas establecidas.</p> <p>Indica también que con respecto de la convocatoria 26, se han realizado 3.685 posesiones a nivel nacional; y sobre la 27 que, el 26/07/2022 se realizó la aplicación de las pruebas de conocimientos, aptitudes y psicotécnica a los aspirantes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CJR20-0202 de 2020 por la cual se resolvió corregir la actuación administrativa; decisión que fue avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-067 de 20200.</p>	100%	Citación: https://n9.ci/djtna/Citación-C27 . Sentencia: https://n9.ci/ch13r/Sentencia_SU-067 .
	Elaborar el Informe al Congreso 2021	Informe al Congreso publicado en la página de la Rama Judicial	01/03/2022	30/06/2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Reporta la UDAE que con la colaboración de las diferentes Unidades, tanto del CSJ, como de la DEAJ, así como de los Consejos y Direcciones Seccionales, se obtuvo la información correspondiente a la gestión y demás necesarias para la elaboración del Informe el Congreso 2021, el cual fue aprobado por la Corporación y publicado en la web de la Rama Judicial.	100%	El informe se encuentra en el siguiente enlace: https://n9.ci/43nes/Informe-2021 .

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	
Actividades Cumplidas						% de avance	Observaciones	
Mecanismos para la transparencia y acces	Definir e implementar un buzón de denuncias en el portal web para todos los grupos de interés	Canal implementado en el portal web.	01/04/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ que: 1. El módulo QRS, de la aplicación ITS Gestión del SIGCMA, permite clasificar o catalogar las denuncias presentadas por los ciudadanos. 2. Se está a la espera de que el CSJ defina la herramienta para la recepción de denuncias por posibles actos corrupción, así como la dependencia responsable de gestionirlas.	100%	El enlace de acceso al módulo QRS de ITS Gestión del SIGCMA es el siguiente: https://n9.cl/fd22/QRS .
	Elaborar los documentos metodológicos de la gestión documental judicial	Documentos elaborados	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ que se estructuró el documento técnico de necesidad de la actividad POAI vigencia 2022: "Elaborar y actualizar los documentos metodológicos de la gestión documental", actividad que tiene como objetivo para esta vigencia la elaboración de Tablas de Valoración Documental para la DSAJ de Bogotá, acompañando técnicamente el proceso precontractual (respuesta a observaciones de los interesados, evaluación de las ofertas en su componente técnico, revisión y validación de requisitos del equipo de trabajo del contratista). El 02/06/2022 se firmó el acta de inicio del Contrato 082 de 2022, para finalizarlo el 30/12/2022. Como Unidad de apoyo a la supervisión técnica del contrato, en junio se llevó a cabo reunión inicial con el contratista Procesos y Servicios, en la que hizo una presentación introductoria sobre la estructura y funciones de la Rama Judicial, las políticas, instrumentos y organización del sistema de gestión documental institucional, y se brindaron elementos metodológicos de orientación para la reconstrucción de la historia institucional de la seccional. Así mismo, se concertó la logística para el inicio de las actividades de levantamiento de inventarios documentales; posteriormente, se hizo la revisión y validación del plan de trabajo y cronograma elaborados por el contratista y se elaboró el documento de requisitos técnicos de aceptación de los productos del contrato. Entre julio y agosto de 2022 se realizaron jornadas de seguimiento al levantamiento de inventarios en estado natural (77.000 registros), con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en la ficha técnica entregada al contratista, y se elaboraron los informes con las observaciones correspondientes. Así mismo, se realizaron dos reuniones con el equipo de profesionales del contratista para conocer el estado de avance, cuellos de botella y propuestas frente a cada una de las actividades del proyecto.	100%	El Contrato 082 de 2022, por 1.700.000.000 COP, suscrito con la firma PROCESOS Y SERVICIOS SAS, tiene por objeto: "Elaborar las TVD para las dependencias administrativas, corporaciones, despachos, oficinas y unidades judiciales cuyo Fondo Documental Acumulado es administrado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá". Enlace de acceso al SECOP II: https://n9.cl/5hhmf/C_082/2022

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a		31 de agosto de 2022
						Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Actualizar las colecciones documentales de las bibliotecas de la Rama Judicial	Colecciones actualizadas	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ que: 1. Se ha participado en todas las actividades solicitadas por el Comité Estructurador de la DEAJ a través de correos electrónicos y reuniones virtuales. 2. Se realizaron labores encaminadas a facilitar la identificación de las necesidades específicas y los procesos de estudios de mercado de la biblioteca, adelantando las siguientes actividades: * Se establecieron contactos y se hicieron reuniones de presentación por parte de las empresas posibles prestadoras del servicio. * Se solicitaron y se recibieron los formatos diligenciados con los recursos digitales ofrecidos. * Se realizó la revisión y selección de los materiales que atienden las necesidades y requerimientos del Sistema Nacional de Bibliotecas. * Se realizó el consolidado de los recursos digitales ofrecidos por los diferentes prestadores del servicio de acceso a bases de datos. * Se llevaron a cabo diversas reuniones con el Comité Estructurador de la DEAJ con el fin de determinar la modalidad de contratación para el proceso de suscripciones a bases de datos.	Indeterminado	El reporte permite ver que se está estructurando un proceso de selección de contratista que realice la tarea de actualización de las colecciones documentales de las bibliotecas de la Rama Judicial.
	Recopilar y analizar información de las fuentes formales de derecho generando conocimiento	Información recopilada	01/01/2022	30/12/2022	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ que para esta actividad se han adelantado las siguientes tareas: 1. Se avanzó en la estructuración del proceso precontractual dentro de los tiempos establecidos resaltando como actividades de mayor relevancia la publicación de la solicitud cotización para el estudio de mercado en el SECOP II; luego de lo cual se estima el presupuesto de la contratación en 293.567.765,80 COP; se elabora el proyecto de resolución y de documento técnico para ser revisado y ajustado antes de enviarlo a la Junta de Contratación y al CSJ; revisión y aprobación de estudios previos; presentación ante el CSJ por parte de la DEAJ de la solicitud de autorización para contratar el servicio; recepción de correo electrónico por parte de la DEAJ con las observaciones realizadas por el CSJ frente a la solicitud de autorización para contratar el servicio; ajustes al documento técnico con base en las observaciones presentadas por el CSJ; pendiente confirmación de las temáticas por parte de la Corte Suprema de Justicia..	Indeterminado	El reporte presentado por el CENDOJ permite ver que se está adelantando el proceso de selección de contratista para la prestación del servicio.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a Actividades Cumplidas	31 de agosto de 2022 % de avance	Observaciones
	Implementación de la Ley 1905 de 2018 (Examen de Estado para ejercer la profesión de abogado)	Desarrollo de la implementación	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia	<p>Informa la URNA que CSJ autorizó a la DEAJ para contratar con el ICFES, con el objeto de definir, construir y validar el marco de referencia para la implementación del examen para ejercer la profesión de abogado. (Resolución PCSJR22-011 de 2022)</p> <p>En tal sentido, la DEAJ suscribió en Contrato 055 de 2022 con el ICFES y el día 25/02/2022, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del ICFES, remitió el primer producto del Convenio Interadministrativo, denominado "<i>Documento contentivo de los insumos, actividades, ruta crítica y tiempos relevantes de ejecución</i>", el cual contiene el cronograma de las mesas de trabajo que se tiene programado celebrar en el curso del año 2022. A 31/08/2022 se han adelantado 10 mesas de trabajo en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Manizales, Popayán, Cartagena, Bogotá y Villavicencio, que tienen por objeto que los participantes intercambien conocimientos y experiencias, buscando con esto obtener aportes específicos en el marco de los debates y charlas, con el fin que a partir de los acuerdos, se propongan conceptos/criterios, con relación a la implementación de la citada Ley.</p>	100%	Destaca la URNA que los soportes se encuentran en los documentos e informes presentados por el ICFES en el marco del Contrato 055 de 2022.
	Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas, para los cargos de empleados de carrera de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, Direcciones Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial.	Desarrollo de la convocatoria	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Administración de la Carrera Judicial	<p>Informa la Unidad de Carrera que se realizó la actualización del proyecto en el SUIFP, la elaboración del marco lógico, así como las diferentes actividades y suministro de información solicitadas por las Unidades de la DEAJ; y que en sesión del 13/01/2022, esta presentó a consideración del CSJ la desagregación de las actividades relacionadas con el POAI 2022 que fue aprobada mediante Acuerdo PCSJA22-11903.</p> <p>Indica también que mediante Circular DEAJC22-25 la DEAJ informó que el proceso de contratación para el proyecto sobre el "<i>Mejoramiento de los Procesos de Administración de Carrera Judicial a Nivel Nacional</i>", se iniciaría de forma posterior a la solicitud y autorización de vigencias futuras por parte del DNP y el MHCP, las cuales solo se podrían presentar a partir del 08/08/2022.</p> <p>Manifiesta además que, no se inició el proceso de contratación teniendo en cuenta lo expresado por la DEAJ mediante la Circular DEAJC22-25 y los Oficios DEAJRHO22-1119 y DEAJPLO22-120, en el sentido de atender el requerimiento de la DEAJ con respecto a la necesidad de realizar una redistribución de los recursos de inversión asignados al proyecto de "<i>Mejoramiento de los Procesos de Administración de Carrera Judicial a Nivel Nacional</i>" para la vigencia 2022, con el fin de atender y cumplir con el reconocimiento y pago de las obligaciones de carácter contractual de vigencias anteriores.</p>	Indeterminado	No se obtiene el producto que es el desarrollo de la convocatoria.

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						
Vigencia: 2022		2022						
Fecha de publicación: 29 de junio de 2022		29 de junio de 2022						
Componente	Actividades Programadas	Producto	Inicio	Finalización	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
						Seguimiento con corte a	31 de agosto de 2022	
Actividades Cumplidas						% de avance	Observaciones	
	Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas para los cargos de empleados de Altas Cortes.	Desarrollo de la convocatoria	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Administración de la Carrera Judicial	<p>Informa la Unidad de Carrera que se realizó la actualización del proyecto en el SUIFP, la elaboración del marco lógico, así como las diferentes actividades y suministro de información solicitadas por las Unidades de la DEAJ; y que en sesión del 13/01/2022, esta presentó a consideración del CSJ la desagregación de las actividades relacionadas con el POAI 2022 que fue aprobada mediante Acuerdo PCSJA22-11903 de 2022.</p> <p>Indica también que mediante Circular DEAJC22-25 la DEAJ informó que el proceso de contratación para el proyecto sobre el "Mejoramiento de los Procesos de Administración de Carrera Judicial a Nivel Nacional", se iniciaría de forma posterior a la solicitud y autorización de vigencias futuras por parte del DNP y el MHCP, las cuales solo se podrían presentar a partir del 08/08/2022.</p> <p>Manifiesta además que, no se inició el proceso de contratación teniendo en cuenta lo expresado por la DEAJ mediante la Circular DEAJC22-25 y los Oficios DEAJRHO22-1119 y DEAJPLO22-120, en el sentido de atender el requerimiento de la DEAJ con respecto a la necesidad de realizar una redistribución de los recursos de inversión asignados al proyecto de "Mejoramiento de los Procesos de Administración de Carrera Judicial a Nivel Nacional" para la vigencia 2022, con el fin de atender y cumplir con el reconocimiento y pago de las obligaciones de carácter contractual de vigencias anteriores.</p>	Indeterminado	No se obtiene el producto que es el desarrollo de la convocatoria.
	Exhibición de las pruebas convocatoria 27	Sesión de exhibición de pruebas	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Administración de la Carrera Judicial	El cronograma de la Convocatoria 27 estableció como fecha para la exhibición de las pruebas a los aspirantes, el día 30/10/2022.	100%	Acceso al cronograma: https://n9.ci/dbf1k/Cronograma-C-27 .
	Actualizar registros de elegibles de las convocatorias que ya han superado las etapas de la convocatoria, cuentan con registros de elegibles en firme y han sido objeto de reclasificación	Registros de elegibles actualizados	01/01/2022	30/12/2022	Unidad de Administración de la Carrera Judicial	Informa la Unidad de Carrera que se atendieron las solicitudes de actualización de las inscripciones en los Registros de Elegibles conformados para los cargos de empleados carrera de Altas Cortes, empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los 24 Consejos Seccionales de la Judicatura en desarrollo de la Convocatoria 26, así como para funcionarios de la Rama Judicial.	100%	Convocatoria No. 4 de Empleados de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios - Reclasificación: https://n9.ci/6n78n . Resolución 080: https://n9.ci/h0eev/CJR22-0080 . Resolución 077: https://n9.ci/xfdlv/CJR22-0077 .